

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月15日
契約業者名	富士島建設株式会社
契約業者の住所	山梨県韮崎市富士見3-7-29
工事の名称	R8白州出張所管内砂防整備工事
工事場所	白州出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	河川維持 1式 流路整備工 1式 防護柵設置工 1式 砂防整備工 1式
工期(自)	令和8年4月8日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	16,500,000円(税込み)
変更金額	330,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,830,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和8年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について、令和8年4月15日付で受注者より請求があったため、変更するものとする。 2. 工期 工期は元設計のとおりとする。