

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月1日
契約業者名	早邦建設株式会社
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡早川町高住645-27
工事の名称	R8早川出張所管内砂防整備工事
工事場所	早川出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	河川維持 1式 落石雪害防止工 1式 砂防整備工 1式
工期(自)	令和8年4月8日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	15,730,000円(税込み)
変更金額	352,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,082,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和8年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について、令和8年4月15日付で受注者より請求があったため、変更するものとする。  2. 工期 工期は元設計のとおりとする。