

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	不二造園土木(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市佐野子655
工事の名称	R7国営ひたち海浜公園樹林地管理他工事
工事場所	国営ひたち海浜公園内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 樹林地管理工 2. 応急処理工 3. 園路広場整備工 4. 仮設工 5. 共通仮設費
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	62,810,000円(税込み)
変更金額	+ 44,583,000円(税込み)
変更後の契約金額	107,393,000円(税込み)
変更理由	1. 樹林地管理工 現地調査及び管理委託者調整の結果、数量変更(増)を行う。 2. 応急処理工 現地調査の結果、数量変更(増)を行う。 3. 園路広場整備工 現地調査及び管理委託者調整の結果、数量変更(増)を行う。 4. 仮設工 現地調査の結果、数量変更(増)を行う。 5. 共通仮設費 対象工事であることから、諸雑費動向調査、施工状況モニタリング調査を追加する。 営繕費においては、快適トイレを追加する。