

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	ムサシ興発株式会社
契約業者の住所	埼玉県八潮市大字木曾根506番地
工事の名称	R6・R7国道298号北首都国道管内道路清掃作業
工事場所	自) 埼玉県和光市新倉 至) 埼玉県三郷市高州
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	路面清掃工 排水施設清掃工 橋梁清掃工 応急処理工 数量精査にともなう増工
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
契約前の変更金額	¥207,680,000
変更金額	増 ¥5,500,000
変更後の契約金額	¥213,180,000
変更理由	1. 路面清掃工の数量精査にともない増工する。 2. 排水施設清掃工の数量精査にともない増工する。 3. 橋梁清掃工の数量精査にともない増工する。 4. 応急処理工の数量精査にともない増工する。 5. 処分費の数量精査にともない増工する。 6. 交通管理工の数量精査にともない増工する。 7. 施工状況モニタリング調査、施工合理化調査、公共事業労務費調査、諸経費動向調査の対象工事とする。 8. 工期の変更は行わないものとする。