

(第1回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月29日
契約業者名	ショーボンド建設株式会社 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区宮原町1-501-1
工事の名称	R7国道298号さいたま市南区辻地区函渠補修工事(第1回変更)
工事場所	自) 埼玉県さいたま市南区辻2丁目 至) 埼玉県さいたま市南区辻1丁目
工事区分	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	以下の項目について変更する トンネル工 構造物撤去工 仮設工 共通仮設費
工期(自)	令和7年10月14日
工期(至)	令和8年6月19日
変更前の契約金額	¥76,560,000
変更金額	増 ¥60,280,000
変更後の契約金額	¥136,840,000
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. トンネル工 現地調査の結果、損傷が激しく追加で補修を行う必要が生じたため、漏水対策工、トンネル補修工を増工する。 2. 構造物撤去工 現地調査の結果、の必要が生じたため、運搬処理工を増工する。 3. 仮設工 現地調査の結果、交通管理工を増工する。 4. 共通仮設費 施行調査費、遠隔臨場システム費用として技術管理費、快適トイレとして営繕費を追加する。 5. 工期 現地調査の結果、損傷が激しく追加で補修を行う必要が生じたため、工期を「令和8年6月19日」まで延長する。