

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日																
契約業者	(株)東日本土木																
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町880番地1																
工事の名称	R7・R8足利管内左岸維持管理工事																
工事場所	自: 栃木県佐野市高橋町地先 至: 栃木県足利市小俣町地先																
工事種別	維持修繕工事																
工事概要	<p>本工事は、渡良瀬川左岸25.0km～44.0km(栃木県佐野市高橋町地先～栃木県足利市小俣町地先)及び旗川0.0km～2.2km(栃木県佐野市高橋町地先～栃木県佐野市村上町地先、栃木県足利市寺岡町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。</p> <table> <tr> <td>堤防除草工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>堤防養生工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>高水敷整備工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>管理用道路補修工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>清掃工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>維持工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>根固工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>業務委託料(状況把握)</td> <td>1式</td> </tr> </table>	堤防除草工	1式	堤防養生工	1式	高水敷整備工	1式	管理用道路補修工	1式	清掃工	1式	維持工	1式	根固工	1式	業務委託料(状況把握)	1式
堤防除草工	1式																
堤防養生工	1式																
高水敷整備工	1式																
管理用道路補修工	1式																
清掃工	1式																
維持工	1式																
根固工	1式																
業務委託料(状況把握)	1式																
工期(自)	令和7年4月1日																
工期(至)	令和9年3月31日																
変更前の契約金額	189,200,000 円(税込み)																
変更金額	286,000 円(税込み)																
変更後の契約金額	189,486,000 円(税込み)																
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更に基づく請負代金額の変更。																

## 標準様式例6-2（工事）

## （第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月24日
契約業者	(株)東日本土木
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町880番地1
工事の名称	R7・R8足利管内左岸維持管理工事
工事場所	自: 栃木県佐野市高橋町地先 至: 栃木県足利市小俣町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要(変更した内容について記述する)	本工事は、令和7年4月1日付けで、株式会社東日本土木と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益であることから変更するものである。
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	189,486,000 円(税込み)
変更金額	19,085,000 円(税込み)
変更後の契約金額	208,571,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.除草工 現地精査の結果、除草面積に相違があったため、減工する。</li> <li>2.堤防養生工 現地精査の結果、養生面積等に相違があったため、減工する。</li> <li>3.管理補助施設設置工 施工範囲内で実施しなかったため、減工する。</li> <li>4.清掃工 実績により、予定よりも処分量が少なかったため、減工する。</li> <li>5.維持工 イノシシ被害箇所の補修など河川管理上、必要となった作業等が発生したため、増工する。</li> <li>6.高水敷整備工 CCTVカメラ等に影響のある樹木の伐採を実施したため、増工する。</li> <li>7.根固め工 施工範囲内で実施しなかったため、減工する。</li> <li>8.技術管理費 1)元特記仕様書第57条に基づき、河川維持管理技術者からの助言費用を追加する。 2)施工状況モニタリング調査の対象となったため、施工状況モニタリング調査費を追加する。</li> <li>9.営繕費 元特記仕様書第24条に基づき、快適トイレを追加する。</li> <li>10.業務委託料 出水や地震がなかったため、状況把握を減工する。</li> <li>11.工期 工期は元設計どおりとする。</li> </ol>

標準様式例6-2 (工事)

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月12日																
契約業者	(株)東日本土木																
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町880番地1																
工事の名称	R7・R8足利管内左岸維持管理工事																
工事場所	自: 栃木県佐野市高橋町地先 至: 栃木県足利市小俣町地先																
工事種別	維持修繕工事																
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>本工事は、渡良瀬川左岸25.0km～44.0km(栃木県佐野市高橋町地先～栃木県足利市小俣町地先)及び旗川0.0km～2.2km(栃木県佐野市高橋町地先～栃木県佐野市村上町地先、栃木県足利市寺岡町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。</p> <table border="0"> <tr> <td>堤防除草工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>堤防養生工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>高水敷整備工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>管理用道路補修工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>清掃工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>維持工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>根固工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>業務委託料(状況把握)</td> <td>1式</td> </tr> </table>	堤防除草工	1式	堤防養生工	1式	高水敷整備工	1式	管理用道路補修工	1式	清掃工	1式	維持工	1式	根固工	1式	業務委託料(状況把握)	1式
堤防除草工	1式																
堤防養生工	1式																
高水敷整備工	1式																
管理用道路補修工	1式																
清掃工	1式																
維持工	1式																
根固工	1式																
業務委託料(状況把握)	1式																
工期(自)	令和7年4月1日																
工期(至)	令和9年3月31日																
変更前の契約金額	208,571,000 円(税込み)																
変更金額	4,103,000 円(税込み)																
変更後の契約金額	212,674,000 円(税込み)																
変更理由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う 工事請負契約書第26条第6項及び第8項の適用																