

第2回 最終 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	渡辺建設(株)
契約業者の住所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字三原875
工事の名称	R6赤川砂防堰堤工食用道路工事(第2回変更)
工事場所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字鎌原地先
工事種別	一般土木
工事概要	工食用道路 1式 伐木除根工 (伐木除根55,000m ² 、木根等運搬処分1式) 床板取替工120m ² 、現場塗装工332m ² 、 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年6月20日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	235,290,000円(税込み)
変更金額	+ 35,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	270,380,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 道路土工、法面工、舗装工、排水構造物工 現地踏査の結果、浅間山溶岩地形での起伏の形状での安全な施工に向けた受注者との協議の結果、施工内容の見直し、当該工種を変更(減工)する。 2. 伐木除根工 現地踏査の結果、工事支障となる伐採範囲及び伐採後の処理数量の精査が必要となったため、伐木除根範囲及び木根等処分数量を変更(増工)する。 3. 橋梁床板工 床板撤去に伴い、床板下の橋梁構造について設計図書と現地に差異が認められたため、受注者と協議を行い足場工を変更(増工)する。 4. 現場塗装工 現地踏査の結果、塗替塗装範囲の精査が必要となったため、橋梁塗装工を変更(増工)する。 5. 構造物撤去工 塗膜除去工における受注者との協議の結果、既存塗膜除去の際に必要な安全対策を追加する。 6. 仮設工 道路管理者協議の結果、交通誘導警備員の数量の精査が必要となったため、交通管理工を変更(減工)する。 7. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1). 事業損失防止施設費について、施工範囲の見直しに伴い変更(減工)する。 2). 安全費について、土石流に対する安全対策の協議に伴い必要経費を追加する。 3). 役務費について、関係者協議のうえ、施工上通行が必要となる有料道路の工事車両通行料を追加する。 4). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 8. 工期 工期は元設計とおりとする。