

## 第1回 最終 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	(株)新津組
契約業者の住所	長野県南佐久郡小海町小海4399-1
工事の名称	R6船ヶ沢川東砂防工事用道路工事(第1回変更)
工事場所	長野県北佐久郡御代田町大字塩野地先
工事種別	一般土木
工事概要	<p>工事用道路 1式  砂防土工  ( ICT掘削工3400m<sup>3</sup>、ICT盛土工1,200m<sup>3</sup>、ICT法面整形工2180m<sup>2</sup> )  舗装工 (凍上抑制層704m<sup>2</sup>)  伐木除根工 (伐木除根53100m<sup>3</sup>、木根等処分1式)  応急処理工 1式  仮設工 1式</p>
工期(自)	令和7年9月20日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	171,116,000円(税込み)
変更金額	+ 10,450,000円(税込み)
変更後の契約金額	181,566,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路土工  受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、道路土工を変更(減工)する。</p> <p>2. 舗装工  現地踏査の結果、予期せぬ地中埋設物が確認され、関係機関協議の結果、試掘調査を行い施工範囲を見直す必要が生じたため、変更(減工)する。</p> <p>3. 伐木除根工  現地踏査の結果、工事支障となる伐採範囲及び伐採後の処理数量の精査が必要となったため、伐木除根範囲及び木根等処分数量を変更(増工)する。</p> <p>4. 応急処理工  現地踏査の結果、施工に必要な工事用道路等の緊急的な整備、現地対応の必要が生じたため、応急処理工を追加する。</p> <p>5. 仮設工  関連工事を含む現地調整の結果、交通管理工を変更(減工)する。</p> <p>6. 共通仮設費  1). 準備費について、現地踏査の結果、準備工に必要な伐採範囲及び伐採後の処理数量の精査が必要となったため、木根等処分費を変更(増工)する。  2). 事業損失防止施設費について、現地調査の結果、工事支障物が確認され、詳細な位置確認等の必要調査に要する費用を追加する。  3). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。  4). 技術管理費について、工事施工に必要な調査及び遠隔臨場に伴う協議に伴い必要経費を追加する。  5). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。</p> <p>7. 工期  工期は元設計とおりとする。</p>