

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 変更契約年月日 | 令和 8年 3月27日 |
| 契約業者名 | 株式会社 T&M建築事務所 |
| 契約業者の住所 | 東京都足立区西竹の塚2-6-3-2F |
| 業務の名称 | 営繕建築(25)積算業務 |
| 業務場所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部 |
| 業務種別 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 本業務は、新規設計、変更設計及び修正設計に対する建築積算業務を行うものである。 |
| 工期(自) | 令和 7年 7月 1日 |
| 工期(至) | 令和 8年 6月30日 【指定部分: 令和8年3月31日】 |
| 契約金額 | 9,207,000 円 |
| 変更金額 | 11,781,000 円 |
| 変更後の契約金額 | 20,988,000 円 |
| 変更理由 | <p>工事の発注状況及び進捗状況に想定との差異が生じたため、新規積算7件、変更積算2件及び修正積算1件を、新規積算7件、変更積算10件及び修正積算8件に変更(増)する。</p> <p>履行期間は、R7年度補正予算案件となる修正積算4件の追加により、95日間延長し、令和8年度6月30日までとする。</p> <p>また、上記の修正積算4件を除く、新規積算7件、変更積算10件及び修正積算4件については指定部分を設定し、履行期限を令和8年3月31日までとする。</p> |