

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月12日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目2番地
業務の名称	R7災害対応システム検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 非常参集安否・確認システム改良の検討の追加 2. 災害時における初動作業の自動化に関する体制設置報告の送信先の設定変更の追加
履行期間(自)	令和7年5月13日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	29,997,000 円(税込)
変更金額	990,000 円(税込)
変更後の契約金額	30,987,000 円(税込)
変更理由	1. 非常参集安否・確認システム改良の検討 非常参集安否・確認システムについて、本業務における利用可能な民間サービスの調査結果を踏まえ、安否登録・非常参集にかかる平時および災害時の対応方法を検討するため、増工する。 2. 災害時における初動作業の自動化に関する体制設置報告の送信先の設定変更 今年度の災害対応により、災害時における初動作業の自動化に関する体制設置報告の送信先の見直しが必要となったため、増工する。 3. 履行期間 履行期間については、非常参集安否・確認システム改良および災害時における初動作業の自動化に関する体制設置報告の送信先の設定変更の増工により98日間延長し、令和8年3月27日までとする。

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業務の名称	R 7 災害対応システム検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	災害時における初動作業の自動化 システム検討内容増工
履行期間 (自)	令和7年5月13日
履行期間 (至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	30,987,000 円 (税込)
変更金額	5,995,000 円 (税込)
変更後の契約金額	36,982,000 円 (税込)
変更理由	<p>1. 災害時における初動作業の自動化 システム検討内容増工 災害時における初動作業の自動化について、令和 7 年度の災害対応を踏まえ、システム検討内容を増工する。</p> <p>2. 履行期間 履行期間については、システム検討内容の増工により 6 3 日間延長し、令和 8 年 5 月 2 9 日までとする。</p>

[標準様式例 7-2]

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月19日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業務の名称	R 7 災害対応システム検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	災害時における被災状況・支援要請取りまとめ自動化 システム検討 内容増工
履行期間 (自)	令和7年5月13日
履行期間 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	36,982,000 円 (税込)
変更金額	990,000 円 (税込)
変更後の契約金額	37,972,000 円 (税込)
変更理由	1. 災害時における被災状況・支援要請取りまとめ自動化 システム 検討内容増工 災害時における被災状況・支援要請取りまとめ自動化について、 令和7年度の災害対応を踏まえ、システム検討内容を増工する。 2. 履行期間 履行期間については、システム検討内容の増工により 6 3 日間延 長し、令和8年7月31日までとする