

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月21日
契約業者名	一般財団法人計量計画研究所
契約業者の住所	東京都文京区後楽一丁目4番14号後楽森ビル12階
業務の名称	R 7 首都圏道路交通流動影響・効果分析業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 新たな道路ネットワークによる交通流動影響及び、効果分析 2. 防災機能評価・重要物流ネットワークの更新 3. 工期の延長
履行期間 (自)	令和7年9月11日
履行期間 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	22,990,000 円 (税込)
変更金額	5,654,000 円 (税込)
変更後の契約金額	28,644,000 円 (税込)
変更理由	1. 新たな道路ネットワークによる交通流動影響及び、効果分析 令和8年1月に行った有識者ヒアリングの結果、千葉湾岸地域の交通特性分析を行う必要が生じたため増工する。 2. 防災機能評価・重要物流ネットワークの更新 関東地整管内の交通状況を整理するうえで、直轄管理区間の課題箇所数の把握、高規格幹線道路の未事業化区間の防災機能評価、関東地整管内の重要物流道路の更新が必要となったため、関東地整管内の交通状況等の整理を追加する。 3. 工期の延長 上記1、2の変更に伴い、工期を63日間延長し、令和8年7月31日までとする。