

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業務の名称	R 7 道路啓開計画等検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路啓開計画の検討 2. 冬期道路管理・広報の検討 3. 各種防災計画・マニュアルの更新・検討
履行期間 (自)	令和7年8月28日
履行期間 (至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	39,996,000 円 (税込)
変更金額	10,450,000 円 (税込)
変更後の契約金額	50,446,000 円 (税込)
変更理由	1. 道路災害対策検討 (1) 関係機関との調整の結果、道路啓開計画の検討について、増工する。 (2) 関係機関との調整の結果、冬期道路管理・広報の検討について増工する。 (3) 関係機関との調整の結果、各種防災計画・マニュアルの更新・検討について、減工する。 2. 履行期限 上記の変更に伴い、履行期限を令和 8 年 5 月 2 9 日までとする。

[標準様式例 7-2]

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月27日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7道路啓開計画等検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路啓開計画の検討 2. 冬季道路管理・広報の検討
履行期間(自)	令和7年8月28日
履行期間(至)	令和8年6月12日
変更前の契約金額	50,446,000 円(税込)
変更金額	3,861,000 円(税込)
変更後の契約金額	54,307,000 円(税込)
変更理由	1. 道路災害対策検討 (1) 関係機関との調整の結果、道路啓開計画の検討について、増工する。 (2) 関係機関との調整の結果、冬期道路管理・広報の検討について減工する。 2. 履行期限 上記の変更に伴い、履行期限を令和8年6月12日までとする。