

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月30日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業務の名称	R 7 砂防施設点検効率化ツール検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・ DX活用による既往点検結果の表示手法検討・ 履行期間の延長
履行期間 (自)	令和7年10月7日
履行期間 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	44,990,000 円 (税込)
変更金額	2,002,000 円 (税込)
変更後の契約金額	46,992,000 円 (税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 電波不感地帯において既往施設点検結果を表示する機能の作成について検討を進めるにあたり、AR技術に加え3Dモデル上で変状箇所を表示する手法検討の必要が生じたため、ARによる既往点検結果の表示手法検討を変更減とし、DX活用による既往点検結果の表示手法検討を変更増とする。・ 上記変更増に伴い、履行期間を63日間延長して令和8年7月31日までとする。