

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 2 日
契 約 業 者 名	真下建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県本庄市日の出 1 - 5 - 7
工 事 の 名 称	R 8 熊谷管内上流維持工事
工 事 場 所	熊谷出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 6 , 6 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更