

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	京成建設(株)
契約業者の住所	千葉県船橋市宮本四丁目17番3号
業務の名称	R7圏央道神崎PA改良その1工事
業務場所	千葉県香取郡神崎町松崎地先
業種区分	一般土木工事
業務概要	道路土工 38,000m ³ 法面工 1式 地盤改良 16,000m ³ 排水構造物工 1式 仮設工 1式
履行期間(自)	令和7年7月1日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	232,815,000円(税込み)
変更金額	+77,770,000円(税込み)
変更後の契約金額	310,585,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 現地調査の結果、施工範囲内に残置されている土砂が施工の支障となるため、ストックヤードへの運搬を行う。そのため、路床盛土工を増工する。 2. 地盤改良工 現地調査の結果、残置土砂、ストックヤード土砂が盛土材に適さないことが判明したため、自走式土質改良工を追加する。 3. 工期は上記増工により91日間延長し、令和8年6月30日とする。