

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和8年4月28日 |
| 契約業者名 | 工建設(株) |
| 契約業者の住所 | 千葉県千葉市中央区南町二丁目13番12号 |
| 業務の名称 | R7圏央道神崎PA改良その3工事 |
| 業務場所 | 千葉県香取郡神崎町松崎地先 |
| 業種区分 | 一般土木工事 |
| 業務概要 | 道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 側溝工 1式 プレキャストU型側溝 882 m 集水桝・マンホール工 1式 排水工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤(車道・路肩部) 2800m ² 表層(車道・路肩部) 2800m ² 防護柵工 1式 応急処置工 1式 仮設工 1式 |
| 履行期間(自) | 令和8年3月16日 |
| 履行期間(至) | 令和8年11月30日 |
| 変更前の契約金額 | 303,600,000円(税込み) |
| 変更金額 | +1,947,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 305,547,000円(税込み) |
| 変更理由 | 「令和8年3月から適用する公共設計労務単価について」 等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更 |