

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年4月28日
契約業者名	石井工業(株)
契約業者の住所	千葉県香取市北二丁目6番3
業務の名称	R7圏央道神崎PA改良その4工事
業務場所	千葉県香取郡神崎町松崎地先
業種区分	一般土木工事
業務概要	道路改良 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 側溝工 1式 プレキャストU型側溝 796 m 管渠工 1式 ヒューム管(B形管) 6m 集水桝・マンホール工 1式 管水路工 1式 管体工 1式 パイプライン 903 m 水道施設工 1式 舗装工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤(車道・路肩部) 71 m ² 防護柵工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和8年11月30日
変更前の契約金額	289,685,000円(税込み)
変更金額	+1,078,000円(税込み)
変更後の契約金額	290,763,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共設計労務単価について」 等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更