

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年4月28日
契約業者名	石井工業(株)
契約業者の住所	千葉県香取市北二丁目6番3
業務の名称	R7圏央道神崎PA側道橋他工事
業務場所	千葉県香取郡神崎町松崎地先
業種区分	一般土木工事
業務概要	鋼橋上部 1式 橋梁下部 1式 鋼橋上部 1式 道路改良 1式 舗装 1式
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	186,450,000円(税込み)
変更金額	+1,144,000円(税込み)
変更後の契約金額	187,594,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共設計労務単価について」 等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更