

(第1回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年4月24日
契約業者名	株式会社 浅川組
契約業者の住所	東京都品川区南大井三丁目28番3号
工事の名称	R7圏央道神崎下総地区改良その1工事
工事場所	自)千葉県香取郡神崎町松崎 至)千葉県成田市名木
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 1式 掘削 1,800m <sup>3</sup> 路体盛土工 1式 路体(築堤)盛土 1,800m <sup>3</sup> 舗装工 1式 防護柵工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 仮橋・仮栈橋工 1式 支持杭 撤去 140本 橋脚 撤去 142t 仮橋上部 撤去 289t 覆工板設置・撤去 撤去 1,885m <sup>2</sup> 仮設高欄 撤去 300m 土留・仮締切工 1式 仮水路工 1式
工期(自)	令和7年1月5日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	210,980,000円(税込み)
変更金額	+168,465,000円(税込み)
変更後の契約金額	379,445,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 当初特記仕様書第53条に基づき、道路土工の指示を行ったため、路床盛土工を追加する。 2. 仮設工(2) 工事間調整の結果、本工事にて千葉工区の仮設材質料の管理を行うため、仮設材質料を追加する。 3. 工期は元設計とおりとする。