

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年4月28日
契約業者名	石井工業(株)
契約業者の住所	千葉県香取市北二丁目6番3
業務の名称	R7圏央道神崎大栄地区改良工事
業務場所	自) 千葉県香取郡神崎町松崎 至) 千葉県成田市吉岡
業種区分	一般土木工事
業務概要	道路改良 1式 道路土工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 作業土工 1式 コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) 1式 均しコンクリート 120 m <sup>2</sup> 現場打基礎コンクリート 163 m <sup>3</sup> コンクリート(間知)ブロック積 720 m <sup>2</sup> 胴込・裏込材(砕石) 38 m <sup>3</sup> 現場打天端コンクリート 15 m <sup>3</sup> 防護柵工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 仮橋・仮栈橋工 1式 支持杭撤去 207 本 橋脚撤去 134 t 支持杭引抜き孔埋戻し充填 32 m <sup>3</sup> 仮橋上部撤去 363 t 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 撤去 1,987 m <sup>2</sup> 仮設高欄撤去 307 m
履行期間(自)	令和8年3月27日
履行期間(至)	令和8年11月30日
変更前の契約金額	284,350,000円(税込み)
変更金額	+5,786,000円(税込み)
変更後の契約金額	290,136,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共設計労務単価について」 等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更