

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 27日
契約業者名	株式会社新みらい
契約業者の住所	茨城県つくばみらい市絹の台2-2-3
工事の名称	R7東関道青沼小高地区改良工事
工事場所	自)茨城県行方市青沼 至)茨城県行方市小高
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路改良 1 式 道路土工 1 式 掘削工 (ICT) 23,000 m3 路体盛土工 (ICT) 20,000 m3 路床盛土工 (ICT) 10,000 m3 土砂等運搬 1 式 法面整形工 (切土) (ICT) 2,000 m2 法面整形工 (盛土) (ICT) 2,000 m2 地盤改良工 1 式 法面工 1 式 植生工 (植生マット) 4,000 m2 軽量盛土工 1 式 軽量盛土工 1 式 軽量盛土 1,203m3 軽量盛土 (1号・2号) 413m3 コンクリート床板 1 式 間詰コンクリート 1 式 排水工 1 式 地覆工 1 式 カルバート工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和7年8月18日
工期 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	303,710,000円 (税込み)
変更金額	+ 86,460,000円 (税込み)
変更後の契約金額	390,170,000円 (税込み)
変更理由	1. 軽量盛土工 関係機関協議の結果、本線部の道路線形の計画変更に伴い、盛土によりカルバートにかかる荷重を軽減するため、軽量盛土工を増工する。 2. 工期 工期は上記増工により63日間延伸し、令和8年7月31日までとする。