

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月26日
契約業者名	天海建設(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷市桑山733番地1
工事の名称	R7国道6号牛久土浦BP環境整備工事
工事場所	自) 茨城県牛久市遠山町 至) 茨城県牛久市中 他1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<b>【東関道】</b> 道路土工 1式 掘削工 1式 路体盛土工 1式 路体(築堤)盛土 22,200m <sup>3</sup> 土砂等運搬 11,260m <sup>3</sup> 積込(ルーズ) 11,300m <sup>3</sup> 路床盛土工(ICT) 1式 法面整形工 1式
工期(自)	令和 7年 9月24日
工期(至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	222,200,000円(税込み)
変更金額	+63,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	286,000,000円(税込み)
変更理由	<b>【古高地区】</b> 1. 道路土工 関係機関との協議の結果、道路土工を追加する。 2. 工期 工期は、道路土工の増工により154日間延長し、令和8年10月30日までとする。