

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月22日
契約業者名	新井土木株式会社
契約業者の住所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工事の名称	R 8 ・ 9 鎌庭管内維持管理工事
工事場所	鎌庭出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥205, 700, 000
変更金額 (税込)	¥2, 123, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥207, 823, 000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」 に係る特例措置による変更