

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 4 日
契 約 業 者 名	真下建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県本庄市日の出1-5-7
工 事 の 名 称	R 7 荒川右岸川島町出丸中郷上河道掘削他工事
工 事 場 所	埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 2 , 8 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3 , 6 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更