

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 品川駅西口基盤整備事業監理業務
業 務 場 所	東京国道事務所（東京都千代田区九段南 1 - 2 - 1）
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 1 5 号品川駅西口基盤整備を進めるにあたり、以下の事項を実施し、事業監理を行う。 ① 全体事業計画の整理 ② 調査・設計業務等の指導・調整等 ③ 地元及び関係行政機関等との協議等 ④ 事業管理等 1. 共通 2. 直接経費
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 1 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 1 , 0 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 共通 受発注者協議の結果、成果に情報公開法に基づき開示不可となる情報を含み公開用成果品作成を実施する必要性が生じたため増する。 2. 直接経費 受発注者協議の結果、当業務をオンライン電子納品の対象業務にすることから、電子成果品作成費、情報共有システムを増する。