

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	
契約業者名	戸田建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工事の名称	R7国道4号東埼玉道路(専用部)柿木第1号橋下部 その1工事
工事場所	埼玉県草加市柿木町字亀地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	RC橋脚工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和7年11月5日
工期(至)	令和10年2月29日
契約前の変更金額	¥1,100,000,000
変更金額	増 ¥50,325,000
変更後の契約金額	¥1,150,325,000
変更理由	<p>1. RC橋脚工 設計図書に技術向上提案を反映させるため、橋脚躯体工を増工する。</p> <p>2. 共通仮設費 設計図書に技術向上提案を反映させるため、技術管理費を追加する。</p> <p>3. 工期 工期は元設計のとおりとする。</p>