

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 8年 5月28日
契約業者名	佐々木設計株式会社
契約業者の住所	長野県佐久市下平尾485-1
業務の名称	R7北首都国道事務所建築改修その他設計業務
業務場所	北首都国道事務所
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・電気設備分野に関する設計業務・積算業務 変更一式・履行期間の延長
履行期間 (自)	令和8年1月10日
履行期間 (至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	12,925,000円 (税込み)
変更金額	1,100,000円 (税込み)
変更後の契約金額	14,025,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 北首都国道事務所 ・現地詳細調査の結果、北首都国道事務所施設内の照明器具の不具合が確認されたため、LED照明設備改修を追加する。2. 履行期間は、LED照明設備改修の追加により94日間延長し、令和8年8月31日までとする。