

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町3-22
業 務 の 名 称	R6 横浜湘南道路藤沢地区施工計画検討他業務
業 務 場 所	自 神奈川県藤沢市城南三丁目 至 神奈川県藤沢市城南二丁目
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	圏央道（横浜湘南道路）の藤沢地区において、事業の進捗状況を踏まえ、城南交差点部の施工計画検討及び施工計画検討を踏まえた道路詳細設計を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 11 月 16 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
変 更 前 の 契 約 金 額	248,699,000 円 (税込み)
変 更 金 額	-4,026,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	244,673,000 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 施工計画検討 現地精査の結果、関係機関協議の変更に伴い、施工計画検討を減工する。 2. 道路詳細修正設計 現地精査の結果、道路切回し計画変更のため、道路詳細修正設計を減工する。 3. 一般構造物設計 当初特記仕様書第10条より、優先交渉権者の技術提案を設計に反映させるため、構造物設計を追加する。