

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目 1 7 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内橋梁補修設計他業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	国道 1 号箱根新道の猿沢橋の耐震補強詳細設計、横浜国道事務所管内の 1 5 橋の補修設計及び小田原出張所敷地内の越波対策設計を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 , 0 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 8 , 7 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 池の谷戸橋において補修設計を行うため、4 級基準点測量・4 級水準点測量を追加する。 猿沢橋において補修設計を行うため、4 級基準点測量を追加する。 2. 地形測量 池の谷戸橋において補修設計を行うため、現地測量を追加する。 猿沢橋において 3 次元モデル作成のため、地上レーザー測量を追加する。 3. 一般構造物設計 防波堤設計（開口部）を増工する。 4. 橋梁設計 ・橋梁修繕優先リスト作成を追加する。 ・七曲二の橋、池の谷戸橋、走水二丁目歩道橋、塔台橋において、補修設計を増工する。 ・青木橋において、施工計画検討を追加する。 5. 耐震補強詳細設計 猿沢橋において、基礎補強設計・仮橋・仮栈橋詳細設計・土留め工詳細設計・BIM/CIM モデル作成を増工する。