

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 高速横浜環状南線事業監理業務
業 務 場 所	横浜国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	一般国道 4 6 8 号（首都圏中央連絡自動車道）における高速横浜環状南線の効率 的かつ確実な事業推進を図るため、測量・調査・設計業務委託等に対する指導・ 調整等、地元調整及び関係行政機関等に関する調整等、事業管理等を行う。
履 行 期 間（自）	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 9, 8 5 7, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 1, 3 1 7, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 1, 1 7 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 事業監理 事業監理について、数量精査（増）する。 2. 直接経費 情報共有システムについて、使用料を追加する。 令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日までの事務所賃料を追加する