

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 6 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）神奈川事務所
契 約 業 者 の 住 所	横浜市中区常盤町 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 横浜湘南道路水文調査業務
業 務 場 所	自 神奈川県横浜市栄区田谷町 至 神奈川県藤沢市城南 1 丁目
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	本業務は、一般国道 4 6 8 号横浜湘南道路の環境影響評価書に基づき、過年度に設置した地下水位観測孔の地下水位の観測及び観測孔設置を行い、一般国道 4 6 8 号横浜湘南道路の施工が地下水位に与える影響について確認するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 0 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 直接調査費 ・現地調査の結果、水位センサー修理費等を追加する。 2. 間接調査費 ・現地調査の結果、汚泥処理が必要なため泥水処理費を追加する。