

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 7 神奈川県内道路整備効果分析他業務
業 務 場 所	神奈川県内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、神奈川県内における現在の交通状況のほか、将来交通需要や交通特性等を把握したうえで、新たな道路ネットワークの必要性等について検討する。
履 行 期 間（自）	令和 7 年 5 月 2 4 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 4 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 2 5 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 2 0 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 将来交通量推計 関係機関との協議の結果、検討する推計条件が増えたため、数量を増工する。 2. 調査路線等の検討 関係機関との協議の結果、調査路線等の検討を数量精査（減）する。 3. 保土ヶ谷バイパスの大規模修繕検討 ・神奈川県内の交通ネットワークを考慮した修繕工事を検討する必要があるため、保土ヶ谷バイパス周辺の交通状況の分析を追加する。 4. 履行期間 上記内容の変更により、令和 8 年 5 月 2 9 日までとする。