

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	新宿区西落合 2 - 1 8 - 1 2
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 号渋滞状況分析・対策検討業務
業 務 場 所	国道 1 号横浜新道終点部～藤沢バイパス出口交差点
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、神奈川県内の国道 1 号における主要渋滞箇所等について、要因分析、対策検討、対策実施効果の検証等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 履行期間 関係機関との協議の結果、転回路の設置位置と交差点形状について計画を見直す必要が生じたため、履行期間を令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。