

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	新宿区西落合 2 - 1 8 - 1 2
業 務 の 名 称	R 7 厚木秦野道路整備効果検討業務
業 務 場 所	自) 神奈川県厚木市中依知 至) 神奈川県秦野市菖蒲
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、国道 2 4 6 号交通状況分析、厚木秦野道路の未事業化区間における整備効果検討、事業費及び工程の見直しを行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 0 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 0 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 整備効果検討 関係機関と協議の結果、関連資料の作成を増工する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。