

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）神奈川事務所
契 約 業 者 の 住 所	横浜市中区常盤町 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 横浜湘南道路藤沢地区構造物設計業務
業 務 場 所	神奈川県横浜市中区新港 1 - 6 - 1 よこはま新港合同庁舎 4 階
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は圏央道（横浜湘南道路）の藤沢地区において、既往設計を踏まえた道路構造物の設計を行うものである。
履 行 期 間（自）	令和 7 年 7 月 2 4 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 6 8 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 6 0 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 2 9 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 一般構造物設計 現地調査の結果、本設としての利用検討を行うため、鋼矢板擁壁詳細設計等を追加する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和 8 年 6 月 3 0 日までとする。