

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	R 7 国道 3 5 7 号東京湾岸道路橋梁詳細設計他業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、東京湾岸道路（八景島～夏島）において過年度成果を基に環境保全対策を考慮した橋梁詳細設計を行うとともに、環境調査を行うものである。
履 行 期 間（自）	令和 7 年 9 月 1 0 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 4, 3 7 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 3, 1 3 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 7, 5 0 8, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 協議資料作成 関係機関協議の結果、設計条件に関する協議資料を作成する必要が生じたため、協議資料作成を追加する。 2. 区分地上権の設定 関係機関との協議の結果、橋梁構造の変更が生じたため、区分地上権の設定を追加する。 3. 流況調査 関係機関と調整の結果、流況調査を増工する。 4. 履行期間 上記内容の変更により、令和 8 年 8 月 3 1 日までとする。