

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 6 号追浜駅交通結節点整備検討他業務
業 務 場 所	神奈川県横須賀市内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	追浜駅交通結節点整備事業について、交通ターミナル等の検討の具体化を行う。
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 9 月 1 0 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 , 9 8 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	± 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 9 8 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 履行期間 関係機関との協議の結果、交通ターミナル等の見直し・検討・再協議に不足の期間を要したため、履行期間を令和8年6月30日までとする。