

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 取締役常務執行役員 東京本社長
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 横浜国道事務所管内電気通信施設詳細設計業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、羽沢無線中継所の廃止に伴う多重無線施設の回線検討を目的として行う詳細設計である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 4 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 多重無線施設詳細設計 ミラーテスト方位測定を行った結果、多重無線施設詳細設計を減工する。 2. 直流電源設備設計 直流電源設備について、直流電源設備設計を追加する。