

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 横浜国道管内道の駅整備検討業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、横浜国道事務所管内における道の駅整備の必要性の検討を行うものである。検討にあたっては、地域特性に配慮し、道路管理者として必要な機能を備えたものとする。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 9 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 2 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 2 9 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道の駅の整備検討 関係機関にヒアリングを行った結果、道の駅構想を進めていることが判明したため、道の駅の整備検討を増工する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和 8 年 5 月 2 9 日までとする。