

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) エス・ケイ・ディ
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県平塚市四之宮 1 - 8 - 5 6
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 ・ R 7 小田原出張所管内維持工事
工 事 場 所	小田原出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記について変更するものとする。 ・インフレスライドによる変更
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 8 5 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 7 3 4 , 6 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 , 0 1 0 , 0 0 4 , 6 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)