

（第5回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 横浜支店
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市都筑区荏田南 3 - 1 - 3 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 ・ R 7 厚木出張所管内維持工事
工 事 場 所	横浜国道事務所厚木出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路巡回工 一式 2. 除草工 一式 3. 応急処理工 一式 4. 舗装工 一式 5. 区画線工 一式 6. 防護柵設置工 一式 7. 支障木伐採工 一式 8. 構造物撤去工 一式 9. 仮設工 一式
工 期 （自）	令和 5 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 8 , 5 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 9 3 , 8 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 , 1 4 2 , 3 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 道路巡回工 現地調査の結果、道路巡回工を数量精査（増）する。 2. 除草工 現地調査の結果、除草工を減工する。 3. 応急処理工 道路巡回や通報などにより発見・確認された損傷等について、数量精査（増）する。 4. 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を増工し、路面切削工、オーバーレイ工、舗装打ち換え工、アスファルト舗装工を減工する。 5. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を減工する。 6. 防護柵設置工 現地調査の結果、崩壊土砂防護柵工を増工する。 7. 支障木伐採工 現地調査の結果、支障木伐採工を増工する。 8. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物撤去工を減工する。 9. 仮設工 関係機関との協議の結果、交通誘導警備員の配置人員を、数量精査（増）する。