

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 厚木植木
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市三田 1 7 4 - 4
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄・戸塚 I C 間環境整備その 1 工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至) 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路土工 一式 2. 擁壁工 一式 3. 縁石工 一式 4. 排水構造物工 一式 5. 仮設工 一式 6. 応急処理工 一式 7. 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 9 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 3 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 関係機関との調整の結果、盛土工が必要となったため、路体盛土工を増工とする。 2. 擁壁工 1) 現地精査の結果、作業土工、裏込め砕石工を数量精査 (増) とする。 2) 泥水の処理が必要となったため、泥水再生処理を追加する。 3) 現地調査の結果、工法の変更が必要となったため、自立山留式擁壁工を増工とする。 3. 縁石工 現地精査の結果、縁石工を数量精査 (増) とする。 4. 排水構造物工 現地精査の結果、管渠工を数量精査 (増) とする。 5. 仮設工 1) 施工機械の地耐力を確保するため、工事用道路工を増工とす る。 2) 隣接する土地を保護する必要が生じたため、土留・仮締切 工、防護施設工、仮排水工を数量精査 (増) とする。 3) 地元要望の結果、交通誘導員の追加が必要となったため、交通管理工を増工とする。 6. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工を数量精査 (増) とする。 7. 共通仮設費 1) 施工に必要なヤードを確保するため、役務費を追加とする。 2) 現地精査の結果、営繕費を追加とする