

（第3回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	若築建設（株） 横浜支店
契 約 業 者 の 住 所	横浜市中区尾上町 1 - 6
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄・戸塚間改良その 4 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 地盤改良工 一式 2. 構造物撤去工 一式 3. 仮設工 一式 4. 道路土工 一式 5. 1・2 号側道整備工 一式 6. 共通仮設費 一式 7. 業務委託料（設計） 一式
工 期 （自）	令和 7 年 5 月 2 6 日
工 期 （至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 3 , 3 9 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 4 , 5 9 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 地盤改良工 ・ I C T 活用施工の協議が整ったため、固結工を削除し、固結工（I C T）を追加する。 ・ 現地精査の結果、残土処理工を数量精査(減)する。 2. 構造物撤去工 ・ 関係機関協議の結果、予定していた排水構造物撤去の一部を下水道管理者で行うことになったため、作業土工、排水構造物撤去工を減工する。 ・ 関係機関協議の結果、現場発生品を処分する必要性が生じたため、構造物取壊し工を追加し、運搬処理工を増工する。 3. 仮設工 ・ 現地調査の結果、工法を変更する必要性が生じたため、土留・仮締切工を増工する。 ・ 数量精査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。 4. 道路土工 現地調査の結果、計画していた A1 クレーンヤード整備の範囲が既設構造物と干渉することが確認されたため、クレーンヤード整備工を減工する。 5. 1・2 号側道整備工 現地調査の結果、供用中の切回し道路と土留・仮締切工の施工が干渉するため道路を切回す必要性が生じたため、構造物取壊し工、運搬処理工、掘削工、舗装準備工、アスファルト舗装工、防護施設工を追加する。 6. 共通仮設費 ・ 電力及び用水の基本料金が必要となったため、役務費及び営繕費を追加する。 ・ B I M / C I M 活用工事に要する費用、I C T 活用工事について、技術管理費に追加する。 7. 業務委託料（設計） 業務委託料（設計）について、図面作成に要する費用を追加する