

## （第2回） 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 8 年 3 月 2 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 名       | (株) I H I インフラシステム 関東支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都江東区豊洲 3 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 の 名 称       | R 6 国道 1 号 終点 跨道橋 補修 工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 事 場 所         | 神奈川県足柄下郡箱根町字箱根地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 種 別         | 橋梁補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 概 要         | <p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 道路附属施設工 一式</p> <p>2. 橋梁附属物工 一式</p> <p>3. 橋梁補修工 一式</p> <p>4. 現場塗装工 一式</p> <p>5. 構造物撤去工 一式</p> <p>6. 仮設工 一式</p> <p>7. 共通仮設費 一式</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 期 (自)         | 令和 7 年 2 月 1 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 期 (至)         | 令和 8 年 3 月 2 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 4 3 , 5 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 金 額         | + 8 9 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2 3 2 , 9 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変更理由            | <p>1. 道路附属施設工<br/>現地調査の結果、道路付属物工について、数量精査（増）する。</p> <p>2. 橋梁附属物工<br/>現地調査の結果、伸縮継手工、落橋防止装置工、沓座拡幅工について、数量精査（増）する。</p> <p>3. 橋梁補修工<br/>現地調査の結果、桁端改良工、当て板補強工について数量精査（増）する。</p> <p>4. 現場塗装工<br/>現地調査の結果、橋梁塗装工について塗膜除去の工法を変更する。</p> <p>5. 構造物撤去工<br/>現地調査の結果、落橋防止撤去工、既設排水管撤去復旧工、添架管等撤去移設工について数量精査（増）する。</p> <p>6. 仮設工<br/>現地調査の結果、作業ヤード整備工、足場工、吊り金具製作設置、防塵対策工を追加する。</p> <p>関係機関との協議の結果、交通管理工について配置人員を数量精査（増）する。</p> <p>7. 共通仮設費<br/>各種試験及び鉄筋探査、BIM/CIM活用、道路橋維持管理資料の作成が必要となったため追加する。</p> <p>資器材を運搬する必要があるため運搬費を追加する。</p> <p>試掘を行う必要があるため準備費を追加する。</p> <p>有害物質対策保護具を装着する必要があるため安全費を追加する。</p> <p>快適トイレを設置するため営繕費を追加する。</p> |