

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	J F E シ ビ ル (株) 社会基盤事業部
契 約 業 者 の 住 所	台東区蔵前二丁目 1 7 番 4 号
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 号都町歩道橋補修工事
工 事 場 所	神奈川県川崎市幸区都町地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 ・工期延長
工 期 (自)	令和 7 年 1 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 9 , 3 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 9 , 3 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期 現場塗装に使用する塗料の納期に遅れに伴い、現場塗装の工程に遅れが生じたため、工期を令和8年3月30日まで延伸する。