

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	J F E シビル (株) 社会基盤事業部
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋箱崎町 1 9 - 2 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 号都町歩道橋補修工事
工 事 場 所	神奈川県川崎市幸区都町地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記について変更するものとする。 ・インフレスライドによる変更
工 期 (自)	令和 7 年 1 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 0 , 4 3 6 , 3 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 2 6 , 7 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 4 , 0 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)