

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	奈良建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	横浜市港北区新横浜 1 - 1 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 厚木出張所管内橋梁補強工事
工 事 場 所	神奈川県足柄上郡山北町平地先 外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 根止め工 一式 2. 付帯道路工 一式 3. 構造物撤去工 一式 4. 仮設工 一式 5. 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 2 , 1 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 8 , 4 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 根止め工 瀬戸第2橋について、現地調査の結果、作業土工、根固めブロック工を数量精査 (増) する。 湯ノ沢橋について、現地調査の結果、作業土木工、根固めブロック工を数量精査 (増) する。間詰工を数量精査 (減) する。撤去工を追加する。 2. 付帯道路工 瀬戸第2橋について、現地調査の結果、路側防護柵工を減工する。 3. 構造物撤去工 瀬戸第2橋について、現地調査の結果、防護柵撤去工を減工する。 4. 仮設工 瀬戸第2橋について、現地調査の結果、工事用道路工を数量精査 (減) する。 湯ノ沢橋について、現地調査の結果、工事用道路工、仮設水路工を数量精査 (増) する。水替工を追加する。 5. 共通仮設費 瀬戸第2橋について、技術管理費、運搬費、営繕費を追加する。 湯ノ沢橋について、技術管理費、準備費、役務費、営繕費を追加する。