

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 関東第一支店
契 約 業 者 の 住 所	新宿区西新宿 3 - 7 - 1
工 事 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内舗装修繕工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 舗装工 一式 2. 区画線工 一式 3. 仮設工 一式 4. 技術管理費 一式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 9 , 0 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 0 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 1 , 1 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地調査の結果、舗装工を増工する。 2. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を増工する。 3. 仮設工 警察協議の結果、交通管理工を減工する。 4. 技術管理費 ICT活用工事を増工する。