

（第3回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	日特建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区東日本橋三丁目 1 0 番 6 号
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 4 6 号善波地区災害復旧その 1 工事
工 事 場 所	神奈川県伊勢原市善波地先
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路土工 一式 2. 法面工 一式 3. 地下排水工 一式 4. 排水構造物工 一式 5. 擁壁工 一式 6. 落石雪害防止工 一式 7. 構造物撤去工 一式 8. 仮設工 一式 9. 交通管理工 一式 10. 共通仮設費 一式 11. 業務委託料 一式
工 期 （自）	令和 7 年 2 月 1 5 日
工 期 （至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 5 , 4 8 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 9 , 4 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 4 , 8 8 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 道路土工 現地調査の結果、掘削工を増工し、法面整形工、残土処理工を数量精査（増）する。 2. 法面工 現地調査の結果、法枠工、アンカー工、鉄筋挿入工を増工する。 3. 地下排水工 現地調査の結果、集排水ボーリング工を増工する。 4. 排水構造物工 現地調査の結果、側溝工、集水桝、マンホール工を増工する 5. 擁壁工 現地調査の結果、場所打擁壁工を増工する。 6. 落石雪害防止工 現地調査の結果、落石防護柵工を増工する 7. 構造物撤去工 現地調査の結果、伐木除根工を増工する。また、運搬処理工について、木くず運搬及び木くず処分を増工する。 8. 仮設工 現地調査の結果、仮設モノレール工を減工する。 9. 交通管理工 現地調査の結果、交通誘導員を数量精査（減）する。 10. 共通仮設費 技術管理費について、地質調査費、3 次元起工測量・3 次元設計データ作成費、アンカー基本試験費を追加する。 11. 業務委託料 地すべり調査、土質調査、ICT管理を追加する。