

## (第3回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 8 年 3 月 1 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 名       | 世紀東急工業（株）横浜支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 神奈川県横浜市中区山下町 2 2 山下町 S S K ビル 6 階                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 の 名 称       | R 6 国道 2 4 6 号善波地区災害復旧その 2 工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 場 所         | 神奈川県伊勢原市善波地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 種 別         | 法面処理工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工 事 概 要         | <p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路土工 一式</li> <li>2. 法面工 一式</li> <li>3. 地下排水工 一式</li> <li>4. 排水構造物工 一式</li> <li>5. 落石雪害防止工 一式</li> <li>6. 巡視・巡回工 一式</li> <li>7. 交通管理工 一式</li> <li>8. 共通仮設費 一式</li> <li>9. 業務委託料 一式</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 期 (自)         | 令和 7 年 2 月 1 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 期 (至)         | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 3 2 4 , 0 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 金 額         | + 1 1 2 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 4 3 6 , 5 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 理 由         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路土工<br/>現地調査の結果、掘削工を数量精査（増）し、法面整形工、残土処理工を数量精査（増）する。</li> <li>2. 法面工<br/>現地調査の結果、法枠工を減工し、鉄筋挿入工を増工する。</li> <li>3. 地下排水工<br/>現地調査の結果、集排水ボーリング工を数量精査（増）する。</li> <li>4. 排水構造物工<br/>現地調査の結果、作業土工、間詰め工を数量精査（増）する</li> <li>5. 落石雪害防止工<br/>現地調査の結果、落石防護柵工を増工する</li> <li>6. 巡視・巡回工<br/>現地調査の結果、現地監視を増工する。</li> <li>7. 交通管理工<br/>現地調査の結果、交通誘導員を数量精査（増）する。</li> <li>8. 共通仮設費<br/>技術管理費について、地質調査費、3 次元起工測量・3 次元設計データ作成費、アンカー基本試験費を追加する</li> <li>9. 業務委託料<br/>観測機器撤去を追加する。</li> </ol> |